



Voorstel algemeen bestuur

Datum vergadering:	18 april 2018	Datum:	7 maart 2018
Agendapunt:	05	Datum DB-besluit:	23 maart 2018
Aantal bijlagen:	3		
Onderwerp:	Voortgang uitvoering actieplan Huis op Orde		

SAMENVATTING VOORSTEL

In 2015 is gestart met de uitvoering van het actieplan Huis op Orde. Op 13 juli 2016 werd een voortgangsrapportage aan uw bestuur voorgelegd en werd aangegeven hoe de verdere planning en uitvoering van het actieplan in de rest van 2016 en in 2017 zou plaatsvinden.

Aan uw bestuur is op 15 december 2017 toegezegd, dat in de eerstvolgende vergadering de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het actieplan aan de orde zou komen. Door middel van dit voorstel wordt daaraan gevolg gegeven en wordt een voorstel gedaan met betrekking tot de afronding van de programmatische aanpak van het actieplan Huis op Orde.

VOORGESTELDE BESLISSING

Voorgesteld wordt:

- de programmatische aanpak van het actieplan Huis op Orde te beëindigen omdat alle nog openstaande acties in lopende trajecten zijn ondergebracht;
- de besluitvorming over de financiële afwikkeling van de nog lopende actiepunten mee te nemen bij het vaststellen van de jaarrekening 2017.

WAT IS DE AANLEIDING?

De aanleiding is de toezegging in het actieplan Huis op Orde om periodiek het algemeen bestuur van de OMWB op de hoogte te stellen van de voortgang in de uitvoering van de acties van dat actieplan.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het voorstel is om de besluitvorming af te ronden ten aanzien van de programmatische uitvoering van het actieplan Huis op Orde.

WAT IS ER GEDAAN?

Op 23 september 2015 werd door uw bestuur het Actieplan Huis op Orde vastgesteld en een budget beschikbaar gesteld om de uitvoering van de eerste fase van het actieplan op te pakken.

Op 13 juli 2016 werd in uw bestuur een voortgangsrapportage besproken en werd geconcludeerd dat de eerste fase van het actieplan op enkele kleine onderdelen na volledig was uitgevoerd. Voor de uitvoering van de daarop volgende fases 2. en 3. werd wederom een budget beschikbaar gesteld.

Het actieplan kende een doorlooptijd van medio september 2015 tot en met eind 2017.

Omdat die doorlooptijd is verstreken is op 15 december 2017 aan uw bestuur toegezegd om in de eerstvolgende vergadering in 2018 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering aan de orde te stellen.

In bijgevoegde notitie is de stand van zaken uiteengezet. In een bij deze notitie behorende bijlage is van alle acties de status grafisch weergegeven. Zoals bekend bestond het actieplan uit een aantal actielijnen. Binnen die actielijnen waren de acties zelf fasegewijs ingedeeld.

Bij het opstellen van de notitie is er voor gekozen om de verantwoording per actielijn te laten plaatsvinden. Bij iedere actielijn zijn de acties uit het actieplan opgenomen, is aangegeven wat de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van die acties is en is vermeld welke budgetten naar verwachting nog nodig zijn om de uitvoering van het actieplan volledig af te ronden.

Voor de inhoudelijke weergave van de uitvoeringsstatus van het actieplan wordt naar de notitie verwezen. In dit voorstel wordt ingegaan op de onderdelen, die nog niet zijn afgerond en waar bestuurlijke besluitvorming gewenst c.q. noodzakelijk is.

In de notitie is met name geconstateerd, dat de nog openstaande aandachtspunten een directe relatie hebben met de doelstellingen van de fases 2. en 3. van het plan, te weten het verder uitbouwen van de toegevoegde waarde van de OMWB voor de deelnemers en het toekomstbestendig maken van de OMWB.

Vervolgens rijst de vraag of die aandachtspunten binnen het kader van het actieplan moeten worden uitgevoerd of dat ze zijn verankerd in het "normale" verbeterprogramma van de OMWB. Op die vraag zal hierna worden ingegaan. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen.

Managementinformatiesystemen.

Bij de start van het actieplan was al duidelijk, dat de huidige geautomatiseerde systemen van de OMWB ontoereikend zijn om ten behoeve van het management alle informatie te genereren, die toereikend is om de sturing optimaal te kunnen verrichten. Om die reden zijn in het actieplan bij actielijn 2 ook nadrukkelijk een aantal acties opgenomen om die systemen aan te passen dan wel te vernieuwen. Uit onderzoek is gebleken, dat het aanpassen van de bestaande systemen niet zal leiden tot adequate managementinformatie.

Er zullen nieuwe systemen aangeschaft moeten worden, die daar wel in kunnen voorzien. In een bijlage behorende bij dit voorstel is grafisch in beeld gebracht hoe de ICT-infrastructuur voor de OMWB er in de toekomst uit moet zien. Deze structuur wordt op dit moment verder uitgewerkt en in 2018 en 2019 zullen met inachtneming van de wet- en regelgeving in het kader van inkoop en aanbesteding de vereiste ICT-systemen worden aangeschaft.

In de bestaande situatie mag niet worden afgeleid, dat op dit moment totaal geen managementinformatie uit de systemen kan worden gehaald. De middelen die in 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van de acties in het kader van het actieplan Huis op Orde zijn deels besteed aan het aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande systemen om die systemen in ieder geval tot 1 januari 2019 te kunnen blijven gebruiken. Ook middelen uit het ICT-budget, dat jaarlijks in de begroting is opgenomen zijn daarvoor aangewend.

Duidelijk is, dat het aanpassen/vernieuwen van de ICT-systemen voldoende aandacht heeft binnen de organisatie en dat een programmatische aanpak vanuit het actieplan "Huis op Orde" voor dit onderdeel niet meer noodzakelijk is.

Uitwerking Bor en MWB-norm.

Op 15 december 2017 zijn door uw bestuur besluiten genomen over de uitvoering van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de introductie van de MWB-norm.

In beide gevallen heeft u ingestemd met de door ons aangeboden voorstellen. De verdere uitwerking van deze besluitvorming is in gang gezet en zal in 2018 zijn beslag krijgen.

Wij hebben geconstateerd, dat een vlotte en gedragen implementatie van deze twee onderwerpen cruciaal is voor zowel de doelstelling van fase 2 (het bieden van meerwaarde) als fase 3 (het toekomstbestendig worden) van het actieplan. In die zin is er wel een relatie met het actieplan. De uitwerking van de onderwerpen zelf heeft echter een eigen dynamiek en is binnen de OMWB al op voldoende wijze belegd, zodat ook hier een verdere programmatische ondersteuning vanuit het actieplan niet meer nodig is.

Bestuurlijke betrokkenheid deelnemers.

In de acties 58. en 69. zijn maatregelen voorgesteld om de leden van ons bestuur een rol te geven bij het betrekken van de bestuurders van de individuele deelnemers bij de besluitvorming binnen de OMWB. In 2016 en 2017 hebben de bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden zoals omschreven in actie 58. In de laatste vergadering van uw bestuur werd nog door een lid van dat bestuur opgemerkt dat hij die gesprekken zinvol en voor herhaling vatbaar vond.

Aangezien de huidige bestuursperiode in maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen ten einde loopt en door de nieuwe raden hernieuwd bestuurders aangewezen moeten worden voor een vertegenwoordiging in het bestuur van de OMWB zullen ook daarna de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter opnieuw moeten worden benoemd.

Om die reden hebben wij al eerder besloten om de besluitvorming over het houden van gespreksrondes dan wel het op andere wijze bevorderen van de betrokkenheid van de individuele bestuurders bij het werk van de OMWB te laten plaatsvinden nadat de leden van het dagelijks bestuur zijn (her)benoemd. Omdat het wellicht voor een aantal bestuurders een allereerste kennismaking zal zijn met de OMWB lijkt het ons een prima optie om juist op dat moment aandacht te geven aan die bestuurlijke betrokkenheid.

In overleg met de andere verbonden partijen worden ook al de nodige voorbereidingen getroffen om de leden van de "nieuwe" gemeenteraden kennis te laten maken met het werk van de verbonden partijen.

Ook deze acties kunnen en zullen zonder problemen worden uitgevoerd buiten het kader van het actieplan Huis op Orde.

Omgevingswet.

Bij een toekomstbestendige OMWB hoort ongetwijfeld een oriëntatie op de rol van de OMWB bij de komst van de Omgevingswet. Ondanks het feit dat de wet pas in 2021 in werking treedt is het van groot belang om tijdig voorbereid te zijn op de komst van deze wet gelet op de impact van deze algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De OMWB bereidt zich samen met haar deelnemers voor door middel van pilots, pro-actieve consultaties en het zoeken van de samenwerking.

Ook al zijn er in het actieplan niet expliciet acties opgenomen die betrekking hebben op de komst van de Omgevingswet leek het ons toch raadzaam om in dit verband melding te maken van de komst van deze ingrijpende verandering in wet- en regelgeving.

Concluderend kan gesteld worden dat op alle onderdelen die het realiseren van de doelstellingen van het actieplan Huis op Orde zouden kunnen frustreren voldoende acties zijn uitgezet en opgepakt om deze risico's te minimaliseren. Vanuit dat oogpunt zijn er dan ook geen redenen om het actieplan Huis op Orde als zelfstandig programma te laten voortbestaan.

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN?

Aan de afwikkeling van de nog lopende acties uit het actieplan Huis op Orde zijn financiële gevolgen verbonden. Een inschatting van die gevolgen is opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde notitie. Voorgesteld wordt om de afwikkeling van deze financiële gevolgen mee te nemen bij het vaststellen van de jaarrekening 2017.

Begrotingswijziging bijgevoegd? ja; x nee;

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING?

Geen vervolgacties noodzakelijk. De uitvoering van de nog openstaande acties is in de organisatie geborgd.

INSPRAAK EN COMMUNICATIE

Geen specifieke communicatie noodzakelijk.

BIJLAGEN

Bijlage 1 : Notitie Stand van zaken Huis op Orde;
Bijlage 2 : Statusoverzicht acties actieplan Huis op Orde
Bijlage 3 : Grafische voorstelling ICT-architectuur.